Приложение
к приказу Министерства образования
науки и молодежи Республики Крым
от 05.08.2022 № 1218

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»

Перечень сокращений и условных обозначений

ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
МОНМ РК	Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым
УОО	Управление общего образования МОНМ РК
УНКСЗО	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
ПФУ	Планово-финансовое управление МОНМ РК
МОУО	Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов
КРИППО	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»
ЦОМКО	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации Республики Крым (на базе ЦОМКО)
ОО	Образовательная организация
СПО	Среднее профессиональное образование
ГОО	Государственные образовательные организации
РИС	Региональная информационная система

ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ППЗ	Пункт проверки экзаменационных заданий
ПК	Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов
ЭМ	Экзаменационные материалы
КК	Конфликтная комиссия
ДПП ПК	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
МР	Методические рекомендации
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ОН	Общественное наблюдение
ИРР	Информационно-разъяснительная работа
СИЦ	Ситуационно-информационный центр
ИС-11	Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах
ИУС-9	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
I. Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году в Республике Крым	Август-Сентябрь 2022 года	ЦОМКО УОО УНКСЗО Председатели предметных комиссий	Доненко М.О. Маханова А.В. Санталова Е.О.
2.	Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ по выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования	Август 2022 года	ЦОМКО УНКСО	Доненко М.О. Санталова Е.О.
3.	Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Август 2022 года	Председатели предметных комиссий ЦОМКО	Доненко М.О.
4.	Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9, 11 классов при сдаче ГИА по учебным предметам	Октябрь 2022 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
5.	Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Министерства	Август 2022 года	УНКСЗО УОО КРИППО ЦОМКО	Санталова Е.О. Маханова А.В. Рудяков А.Н. Доненко М.О.
6.	Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году и подготовка к проведению ГИА в 2023 году»	Октябрь 2022 года	МОНМ РК УНКСО ЦОМКО	Лаврик В.В. Санталова Е.О. Доненко М.О.
7.	Подготовка отчетности для Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор)	В течение 2022/2023 учебного года	УНКСЗО ЦОМКО УОО	Санталова Е.О. Доненко М.О. Маханова А.В.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
8.	Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации *БИОЛОГИЯ:* *1. ДПП ПК «Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии» (18 час.)* *ХИМИЯ:* *1. ДПП ПК «Государственная итоговая аттестация школьников по химии: содержание и технологии подготовки» (18 час.)* Совершенствование учебно-методического сопровождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, корректировка содержания обучения по вопросам оценивания развернутых ответов участников ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ *МАТЕМАТИКА:* *1. ДПП ПК «Система и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня» (36 час.)* *2. ДПП ПК «Методика обучения приемам решения задач с параметрами в курсе математики средней школы» (36 час.)* *3. ДПП ПК «Методика обучения математике и подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* *РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА:* *1. ДПП ПК «Создание условий для получения качественного образования по русскому языку и литературе в образовательной организации» (18 час.)* *2. ДПП ПК «Актуальные вопросы подготовки школьников к ГИА по русскому языку с учетом использования цифровой образовательной среды» (36 час.)* *3. ДПП ПК «Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (18 час.)* *4. ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА по литературе» (18 час.)*	Август-октябрь 2022 года	КРИППО	Рудяков А.Н.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	5. *ДПП ПК «Особенности подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку» (18 час.)* 6. *ДПП ПК «Современные подходы к обучению написанию изложения и сочинения-рассуждения по исходному тексту» (18 час.)* 7. *Проведение республиканских семинаров по согласованию и совершенствованию подходов к оцениванию различных форм ГИА (для методистов (специалистов) муниципальных методических служб).* 8. *<u>ИНФОРМАТИКА:</u>* 1. *ДПП ПК «Организация системной подготовки обучающих к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ» (18 час.)* 2. *ДПП ПК «Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* *<u>ФИЗИКА:</u>* 1. *ДПП ПК «Актуальные вопросы методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* *<u>ХИМИЯ:</u>* 2. *ДПП ПК «Подготовка экспертов предметных комиссий по оцениванию эксперимента основного государственного экзамена по химии» (18 час.)* 3. *(ДПП ПК «ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках химии» (72 час.)* *<u>БИОЛОГИЯ:</u>* 2. *ДПП ПК «Современные подходы к преподаванию биологии в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* 3. *ДПП ПК «Преподавание микробиологии, вирусологии и иммунологии в школьном курсе биологии» (18 час.)* 4. *ДПП ПК «Изучение сложных вопросов школьного курса биологии в 8 и 9 классах: «Высшая нервная деятельность. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма» (24 час.)* *<u>ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:</u>* 1. *ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку» (36 час.)*			

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	2. ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку» (36 час.) *3. ДПП ПК «Содержание и организация учебно-воспитательного процесса по английскому языку в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 час.)* *<u>ГЕОГРАФИЯ:</u>* *1. ДПП ПК «Проблемы современного урока географии в условиях реализации ФГОС» (72 час.)* *<u>ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:</u>* *1. ДПП ПК «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по истории» (18 час.)* *2. ДПП ПК «Ключевые аспекты подготовки обучающихся к ОГЭ по истории» (18 час.)* *3. ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию» (18 час.)* *4. ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ОГЭ по обществознанию» (18 час.)* *5. (ДПП ПК «Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях» (72 час.)* *6. ДПП ПК «Преподавание учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС» (72 час.)* *<u>На курсах повышения квалификации для заместителей директоров по УВР:</u>* *1. Лекция «Актуальный уровень качества образования в Республике Крым по результатам внешних оценочных процедур» (2 час.) (ДПП ПК «Управленческая деятельность и развитие образовательной организации в условиях модернизации системы образования Российской Федерации» (72 час.))*			
9.	Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение 2022/2023 учебного года	КРИППО	Рудяков А.Н.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
10.	Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций	Март-апрель 2023 года	МОУО	Руководители МОУО
11.	Посещение уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА	Январь-май 2023 года	УОО КРИППО УНКСЗО	Маханова А.В. Рудяков А.Н. Санталова Е.О.
III. Документальное и методическое обеспечение				
12.	Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Республике Крым: *«О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»* *«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»* *«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»* *«Об определении минимального количества баллов необходимого для получения «зачета» по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах для отдельных категорий участников с ОВЗ в 2023 году»* *«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 2023 года»* *«О проведении Всероссийских тренировочных мероприятий в Республике Крым в 2023 году»* *«О регистрации на ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году»*	В течение 2022/2023 учебного года	УОО ЦОМКО УНКСЗО	Маханова А.В. Доненко М.О. Санталова Е.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	«Об утверждении состава президиума Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году» *«О создании Регионального центра обработки информации в Республике Крым в 2023 году»* *«Об уполномоченном учреждении по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2023 году»* *«О распределении функций организационных структур, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«Об определении минимального количества первичных баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ-9 в пятибалльную систему оценивания в 2023 году в Республике Крым* *«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»* *«О формировании перечня стандартного ПО для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Крым в 2023 году»* *«О работе конфликтной комиссии Республики Крым по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации в 2023 году»* *«О порядке окончания 2022/2023 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым»* *«Об определении функциональных обязанностей и ответственности работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2023 году»* *«Об утверждении состава работников на ГИА-9 и ГИА-11»* *«О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА в РК в 2023 году»* *«Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации совещаний по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году»*			

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	«Об организации работы предметных комиссий Республики Крым при проверке экзаменационных работ участников ГИА в пунктах проверки заданий в 2023 году» *«О проведении проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2022 году в Республике Крым»* *«Об организации работы с экзаменационными материалами при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«Об определении лиц, ответственных за хранение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2023 году»* *«О внесении сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»* *«Об утверждении регламентов работы лиц, привлекаемых в ППЭ и ППЗ в 2023 году»* *«Об итогах основного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»* *«О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации проведения основного государственного экзамена по химии»* *«Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Республики Крым в 2023 году»* *«Об автоматизированном распределении работников ППЭ и участников ГИА по ППЭ в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в Республике Крым в 2023 году»*			
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, организация государственных закупок				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
13.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ	В течение 2022-2023 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
14.	Расчет и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Республики Крым, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов конфликтной и предметных комиссий, привлеченных специалистов РЦОИ); - дооборудование РЦОИ, ППЭ (при необходимости); - дооснащение/переоснащение, обслуживание ППЭ ЕГЭ системами онлайн видеонаблюдения (при необходимости); - закупку программного обеспечения и оборудования для проведения ГИА; - обновление систем криптографической защиты информации.	Август, декабрь 2022 года	ПФУ ЦОМКО	Клищевский А.В. Доненко М.О.
15.	Расчет средств бюджетов муниципальных образований и городских округов с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно: - обеспечение доставки экзаменационных материалов членами ГЭК (РЦОИ-ППЭ-РЦОИ); - обеспечение ППЭ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) при применении технологии печати и сканирования в ППЭ; - обеспечение ППЗ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) и оборудованием, необходимым для осуществления проверки развернутых ответов участников ГИА, в том числе и при применении автоматизированной обработки результатов ГВЭ;	До 31.10.2022	МОУО ГОО	Руководители МОУО Руководители ГОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- обеспечение сохранности систем онлайн видеонаблюдение, переданных из республиканской собственности в собственность муниципальных образований. - рассмотрение возможности дополнительного поощрения работников, задействованных при проведении ГИА в 2023 году.			
16.	Осуществление государственных закупок для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - услуг по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники РЦОИ; - услуг по технической поддержке и обеспечении видеотрансляции проведения единого государственного экзамена из пунктов проведения; - услуг по тиражированию экзаменационных материалов; - услуг по дистанционному обучению председателей и экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников основного государственного и единого государственного экзамена в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Октябрь-Декабрь 2022 года, Январь-Май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
V. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
17.	Проведение инструктивно-методических совещаний для муниципальных координаторов ГИА, технических специалистов МОУО и государственных образовательных организаций, ответственных за ведение РИС	В течение 2022/2023 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
18.	Проведение инструктивно-методических совещаний для: - членов ГЭК; - технических специалистов; - руководителей; - организаторов в(вне) аудитории	В течение 2022/2023 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
19.	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в ППЭ, для проведения ЕГЭ в 2023 году (подготовка кадров, проверка технического оснащения)	Октябрь 2022 -май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
20.	Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	В течение 2022/2023 учебного года	ЦОМКО УНКСЗО	Доненко М.О. Санталова Е.О.
21.	Участие в вебинаре для координаторов работы ПК, подготовка кандидатов на включение в состав ПК	Ноябрь 2022 - февраль 2023	КРИППО	Рудяков А.Н.
22.	Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, членов КК и председателей ПК	Октябрь 2022 -май 2023 года	ЦОМКО УНКСЗО УОО	Доненко М.О. Санталова Е.О. Маханова А.В.
23.	Обучение и проведение квалификационных экзаменов для экспертов предметных комиссий, для присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь-март 2023 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
24.	Обучение привлеченных работников РЦОИ (верификаторов)	Апрель-май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
25.	Подготовка общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА (в ППЭ и в СИЦ)	Май 20223года	УНКСО ЦОМКО	Санталова Е.О. Доненко М.О.
26.	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ	Апрель-май 2023 года	ОО	Руководители ОО
27.	Участие в семинарах, вебинарах для работников РЦОИ, экспертов ПК проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Сентябрь 2022 – май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
28.	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ЕГЭ и ГИА-9	Октябрь 2022 - май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
29.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2022 - май 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
			ГОО	Руководители МОУО, ГОО
30.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА	Октябрь 2022 - май 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО ГОО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО
31.	Координация работы по организации участия в вебинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в том числе и по содержанию КИМ ЕГЭ 2023, согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, оцениванию устных ответов итогового собеседования	В течение 2022/2023 учебного года	КРИППО	Рудяков А.Н.
32.	Участие в совещании для руководителей РЦОИ всех субъектов РФ	Октябрь 2022, Апрель 2023	ЦОМКО	Доненко М.О.
33.	Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ 2022 года, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	Сентябрь - ноябрь 2023 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
34.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году	Ноябрь 2022 года	ЦОМКО МОУО ГОО ОО СПО	Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО, ОО СПО
35.	Направление в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для их утверждения, формирование списочного состава ГЭК и президиума ГЭК	Ноябрь-Декабрь 2022 года	УОО ЦОМКО	Маханова А.В. Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
36.	Организация и планирование работы ГЭК	Декабрь 2022 года	УОО ЦОМКО	Маханова А.В. Доненко М.О.
37.	Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для их согласования	Январь 2023 года	КРИППО ЦОМКО	Рудяков А.Н. Доненко М.О.
38.	Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей	Ноябрь 2022 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
39.	Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ:	Январь - май 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
	- членов ГЭК	Январь 2023года		
	- руководителей и организаторов ППЭ	Май 2023 года		
	- технических специалистов ППЭ	Май 2023 года		
	- членов предметных комиссий	Март 2023 года		
	- членов конфликтной комиссии	Март 2023 года		
40.	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС)	Ноябрь 2022 -май 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
	- информации о ППЭ	Ноябрь 2022 года		
	- данных об аудиторном фонде ППЭ	Ноябрь 2022 года		
	- данных о членах ГЭК	Ноябрь 2022 года		
	- данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах, медицинских работниках	Февраль-апрель 2023 года		
	- данных о технических специалистах ППЭ	Февраль 2023 года		
	- данных о членах предметных комиссий	Март 2023 года		
	- данных о персонале РЦОИ	Февраль-март 2023 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
41.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и применение технологий «Печать ЭМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»	Декабрь 2022 – апрель 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
42.	Планирование работы региональных общественных наблюдателей и координация работы регионального СИЦ для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Крым	Март, май-июнь, сентябрь 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
43.	Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах в основной и дополнительные сроки: *Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2022/2023 учебном году.* *9. Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11* *10. Сбор и утверждение мест проведения ИС-11* *11. Утверждение Порядка проведения ИС-11*	В сроки, определенные Порядком ГИА-11	УОО ЦОМКО КРИППО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Рудяков А.Н. Руководители МОУО
44.	12. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки)	В течение 2022/2023 учебного года	УОО УНКСЗО ЦОМКО МОУО ГОО	Рудяков А.Н. Санталова Е.О. Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО
	- Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2022/2023 учебном году	Октябрь 2022 года - январь 2023 года		
	- Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9	Ноябрь-декабрь 2022 года		
	- Сбор и утверждение мест проведения ИС-9	Декабрь 2022 года		
	- Утверждение Порядка проведения ИС-9	Январь 2023 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- Проведение ИС-9 в основные и дополнительные сроки	В сроки, определенные Порядком ГИА-9		
45.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) в 2023 году	Январь 2023 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
46.	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Март-май 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
47.	Утверждение результатов досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года	Март-май 2023 года	ГЭК ЦОМКО	Председатель ГЭК Доненко М.О.
48.	Обеспечение межведомственного взаимодействия между МОНМ РК и Управлением специальной связи по РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством внутренних дел по РК, ГУП РК «Крымэнерго»	Март-сентябрь 2023 года	УОО ЦОМКО	Маханова А.В. Доненко М.О.
49.	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА	В течение 2022/2023 учебного года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
50.	Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды)	Март, май, август 2023 года	ЦОМКО МОУО СИЦ региональный оператор систем видеонаблюдения	Доненко М.О. Руководители МОУО Координатор СИЦ
51.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор организаторов в ППЭ, ассистентов; - подготовка аудиторий;	Март-май 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- подготовка экзаменационных материалов			
52.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Март-май 2023 года	УОО	Маханова А.В.
53.	Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2023) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных); - формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов; - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2023); - внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена); - проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и передача в ППЭ пакета руководителя; - передача экзаменационных материалов в ППЭ.	Январь-июнь 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
54.	Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.02.2023 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных); - заказ экзаменационных материалов в РИС;	Январь-июль 2023 года	УГПОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (февраль - май 2023 года); - подготовка материалов для заседаний ГЭК; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); - внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена); - формирование и отправка на ППЭ пакета руководителя; - доставка экзаменационных материалов в ППЭ; - техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.			
55.	Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА: *- разработка сборника психологических упражнений для проведения тренинговых занятий с обучающимися в период подготовки к ГИА;* *- диссеминация положительного опыта работы ОО, имеющих хорошие результаты подготовки к ГИА;* *- проведение республиканского семинара-практикума для педагогов-психологов по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;* *- проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;*	В течение 2022/2023 учебного года	КРИППО МОУО ГОО	Рудяков А.Н. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- *актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО*			
56.	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Май-июль 2023 года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
57.	Утверждение результатов основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года	Май-июль 2023 года	ГЭК ЦОМКО	Председатель ГЭК Доненко М.О.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
58.	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МОНМ РК	В течение 2022/2023 учебного года	УОО Пресс-служба МОНМ РК	Маханова А.В. Шелухина А.Н.
59.	Ведение официального сайта ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» и официальной группы в социальных сетях	В течение 2022/2023 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
60.	Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА	Не менее 1 раза в месяц в течение 2022/2023 учебного года В основной период в день проведения экзаменов	УГПОО ЦОМКО УНКСЗО	Маханова А.В. Доненко М.О. Санталова Е.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
61.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) *Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ЦОМКО.* *Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.* *Разработка и распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.* *Разработка методических рекомендаций для организации информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах в образовательных организациях на 2022/2023 учебный год.* *Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками.* *Ведение информационных разделов официального сайта ЦОМКО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году*	В течение 2022/2023 учебного года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
62.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: МОНМ РК, ЦОМКО, МОУО	В течение 2022/2023 учебного года	УОО ЦОМКО МОУО	Маханова А.В. Доненко М.О. Руководители МОУО
63.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к ГИА в 2023 году	В течение 2022/2023 учебного года	УОО ЦОМКО пресс-служба МОНМ РК	Маханова А.В. Доненко М.О. Шелухина А.Н.
64.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в регионах и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА	Февраль-май 2023	УНКСЗО УОО ЦОМКО	Санталова Е.О. Маханова А.В. Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
65.	Участие в очных совещаниях, вебинарах, совещаниях в режиме ВКС, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по вопросам подготовки к проведению ГИА-2023 (досрочного, основного и дополнительного периодов), переданных полномочий.	Март, май, август 2023	УОО УНКСЗО ЦОМКО	Маханова А.В. Санталова Е.О. Доненко М.О.
66.	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ»	Февраль, апрель 2023	УНКСЗО ЦОМКО УГПОО	Маханова А.В. Санталова Е.О. Доненко М.О.
67.	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: *«Об официальных источниках информации о ГИА»* *«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения) в 2023 году»* *«Об особенностях регистрации на ГИА в 2023 году»* *«Об особенностях ГИА в 2023 году»* *«Права и обязанности участников ГИА»* *«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»* *«О мерах административной ответственности предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»*	В течение 2022/2023 учебного года	МОУО	Руководители МОУО
68.	Предоставление информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования *Оказание государственной услуги «Предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» осуществляется в виде подготовки и выдачи справок по запросу участников ГИА, имеющих действующий результат, их родителей (законных представителей) и информирует о результатах прохождения государственной итоговой аттестации*	В течение 2022/2023 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
69.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение 2022/2023 учебного года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
70.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	В течение 2022/2023 учебного года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
71.	Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11 классах и итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основные и дополнительные сроки	Декабрь 2022 февраль, май 2023	УНКСЗО	Санталова Е.О.
72.	Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2022, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ	Январь-апрель 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
73.	Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Апрель-июнь 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
74.	Проведение инструктивно-методического совещания с руководителями пунктов проведения экзаменов и специалистами, ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях	Май 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
75.	Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов	Март, июнь, сентябрь 2023	УНКСО	Санталова Е.О.
76.	Проведение селекторных совещаний с ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях	Июнь 2023 (в дни проведения экзаменов)	УНКСЗО	Санталова Е.О.
77.	Контроль за работой Ситуационно-информационного центра Республики Крым по организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ в 11 в досрочный, основной и дополнительные периоды	Март, май-июль, сентябрь 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.
78.	Контроль за соблюдением порядка работы предметных и конфликтной комиссий, регионального центра обработки информации	Май-июль 2023 года	УНКСЗО	Санталова Е.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
79.	Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска»)	Июль - август 2023	УНКСЗО	Санталова Е.О.