

ПЛАН-ГРАФИК
проведения НИКО по учебному предмету «Технология» в 5, 8 классах

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнители
1	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по учебному предмету «Технология» в 5 и 8 классах	до 30.09.2019	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; общеобразовательные организации
2	Консультирование специалистов, участвующих в организации исследования	05.09.2019 - 29.11.2019	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования»
3	Консультирование экспертов по оцениванию практических заданий.	07.10.2019 - 05.11.2019	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования»
4	Получение материалов НИКО	до 11.10.2019	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования»
5	Выдача материалов в образовательные организации	до 14.10.2019 – 5 класс, до 16.10.2019 – 8 класс	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования»
6	Проведение НИКО по предмету «Технология» в 5 и 8 классах	15.10.2019 – 5 класс, 17.10.2019 – 8 класс	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования», общеобразовательные организации
7	Заполнение форм с контекстными данными об участниках исследования и электронных протоколов	15.10.2019 – 5 класс, 17.10.2019 – 8 класс	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования», общеобразовательные организации
8	Доставка материалов из образовательных организаций в центр сканирования, сканирование и отправка	15.10.2019 – 18.10.2019	общеобразовательные организации, ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнители
	материалов на обработку		образования»
9	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей предмета «Технология» ОО и экспертов по оцениванию практических заданий	15.10.2019 – 25.10.2019	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования», общеобразовательные организации, эксперты
11	Получение результатов исследования	28.11.2019	ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования», общеобразовательные организации