

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
25.10.2018 г. № 2288

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2019 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|---|--|---|--|
| 1. ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ) | | | |
| Формирование сети ППЭ | | | |
| 1.1 | Сбор предложений от МОУО по сети ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9. | Октябрь 2018 г. | ЦОМКО |
| 1.2 | Утверждение сети ППЭ для ГИА-11 и ГИА-9. | Ноябрь 2018 г. | МОНМ РК |
| 1.3 | Внесение полной и достоверной информации о ППЭ в РИС «Планирование ГИА», включая аудиторный фонд. | Ноябрь 2018 г. | МОУО |
| 1.4 | Техническое оснащение и подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядков проведения ГИА. | Декабрь 2018 г.- апрель 2019 г. | ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 1.5 | Участие работников ППЭ в апробациях и тренировочных мероприятиях на базе ППЭ. | Сентябрь 2018 г. – май 2019 г. | МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 1.6 | Двухэтапная проверка готовности ППЭ за две недели до начала соответствующего этапа проведения экзаменов и перед каждым днем экзаменов. | Согласно расписанию проведения экзаменов | МОУО, ОО |
| 2. ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ (ППЗ) | | | |
| 2.1 | Сбор предложений от МОУО по сети ППЗ для осуществления проверки развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | Февраль 2019 г. | ЦОМКО |
| 2.2 | Утверждение сети ППЗ для ГИА-11 и ГИА-9. | Март 2019 г. | МОНМ РК |
| 2.3 | Техническое оснащение ППЗ. | Март – июнь 2019 г. | ЦОМКО МОУО |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА | | | |
| 3.1. | Анализ проведения ГИА в Республике Крым в 2018 году, выявление проблемных зон и постановка задач на 2019 год. | Сентябрь 2018 г. | МОНМ РК КРИПО ЦОМКО МОУО, ОО |
| 3.2 | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-2018. | Сентябрь 2018 г. | МОНМ РК КРИПО ЦОМКО МОУО, ОО |
| 3.3. | Организация работы по повышению качества | Сентябрь 2018 г. | КРИПО |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | преподавания учебных предметов. | – май 2019 г. | МОУО, ОО |
| 3.4. | Организация курсов повышения квалификации для работников, привлекаемых к проведению ГИА (экспертов предметных комиссий) | Сентябрь 2018 г. – март 2019 г. | КРИПО |
| 3.5. | Сбор предложений от МОУО о местах регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе и ГИА, местам проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь – октябрь 2018 г. | ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 3.6 | Утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе и ГИА, мест проведения итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классе. | Сентябрь – ноябрь 2018 г. | МОНМ РК |
| 3.7. | Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11, участников итогового сочинения (изложения) и участников итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в установленные сроки. | Ноябрь 2018 г. – март 2019 г. | МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители му- ниципальных и государственных ОО |
| 3.8. | Участие обучающихся и педагогических работников в апробациях и тренировочных мероприятиях, предшествующих проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) и ГИА. | Октябрь 2018 г. – май 2019 г. | ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО |
| 3.9 | Закрепление зарегистрированных участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и участников ГИА-11 и ГИА-9 за утвержденными местами проведения и ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Февраль 2019г., апрель 2019 г. август 2019 г. | МОУО ЦОМКО |
| 3.10 | Формирование сопроводительной документации для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, а также на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ГИА. | По графику проведения экзаменов | МОУО ЦОМКО |
| 3.11 | Предоставление в ЦОМКО сводных данных и подтверждающих документов по всем участникам итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией выпускников. | Перед каждым этапом итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и перед каждым периодом ГИА | МОУО |
| 4. ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА | | | |
| 4.1. | Подготовка материалов для проведения | Январь 2019 г. | ЦОМКО |

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | инструктивно-методических совещаний с лицами, привлекаемыми к работе на пунктах проведения экзаменов. | | |
| 4.2. | Организация подбора педагогических работников для привлечения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, общественных ассистентов, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии. | Октябрь 2018 г. – апрель 2019 г. | МОУО ЦОМКО |
| 4.3. | Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ и экспертах ПК в РИС «Планирование ГИА». | Октябрь 2018 г. – апрель 2019 г. | МОУО ЦОМКО |
| 4.4. | Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по очной форме экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ОГЭ. | Сентябрь 2018 г. – март 2019 г. | КРИППО |
| 4.5. | Организация и проведение инструктивных совещаний для педагогических работников, задействованных в проведении ГИА на ППЭ. | Февраль – апрель 2019 г. | ЦОМКО |
| 4.6. | Утверждение персонального состава работников ППЭ (руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов). | Февраль – июнь 2019 г. | МОНМ РК |
| 4.7. | Формирование и утверждение состава ГЭК. | Декабрь 2018 г. | МОНМ РК |
| 4.8. | Формирование и утверждение состава ПК и КК. | Февраль 2018 г. | МОНМ РК |
| 5. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА | | | |
| 5.1 | I этап: Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за ГИА в городах и районах, членами ГЭК, руководителями ППЭ. | Ноябрь 2018 г., февраль 2019 г. | ЦОМКО |
| 5.2 | II этап: Проведение ответственными за ГИА совместно с руководителями ППЭ и членами ГЭК совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов на местах. | Февраль – апрель 2019 г. | МОУО |
| 5.3 | III этап: Подготовка организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Февраль – апрель 2019 г. | ОО |
| 5.4 | IV этап: Проведение 2 этапа инструктивно-методических совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Март 2019 г. | ЦОМКО |
| 5.5. | V этап: Обучение всех привлекаемых к проведению ЕГЭ работников ППЭ на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА», разработанной Федеральным центром тестирования. Проведение тестирования с последующим получением Сертификата | Апрель - май 2019 г. | ОО |
| 5.6 | Проведение руководителями ППЭ инструктажей непосредственно перед каждым днем экзамена (под подпись). | По графику про- ведения экзаме- нов | МОУО |
| 6. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ (ПК) К ПРОВЕРКЕ | | | |

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ГИА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ | | | |
|--|---|--|---|
| 6.1 | I этап: Проведение семинаров с председателями и ответственными экспертами ПК. | Январь 2019 г. | КРИППО ЦОМКО |
| 6.2 | II этап: Проведение председателями и ответственными экспертами ПК совещаний с экспертами ПК по согласованию подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом ГИА. | Март 2019 г. | КРИППО МОУО |
| 6.3 | III этап: Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК и присвоение статусов экспертам. | Март 2019 г. | КРИППО МОУО |
| 6.4 | Проведение оперативного согласования оценивания развернутых ответов. | После получения критериев оценивания развернутых ответов | Председатели ПК по всем учебным предметам |
| 7. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ К ГИА | | | |
| 7.1. | Контроль за работой ОО по подготовке к ГИА (проведение ИРР, осуществление проверки официальных сайтов ОО и информационных стендов в ОО и специализированных кабинетах, посвященных подготовке к ГИА, проверка готовности ППЭ, персонала ППЭ и экспертов предметных комиссий). | Сентябрь 2018 – март 2019 г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 7.2. | Контроль за соблюдением требований нормативных правовых документов при допуске участников на досрочную сессию ГИА, а также к участию в резервные дни проведения экзаменов. | Февраль – июнь 2019 г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 7.3. | Контроль за соблюдением нормативных требований при организации и проведении ГИА, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классе для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов при создании специализированных условий для прохождения экзаменов. | Февраль – май 2019г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 7.4. | Контроль за участниками ЕГЭ, имеющими паспорта других регионов РФ. | Февраль – сентябрь 2019 г. | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| 7.5. | Анализ результатов подготовки к проведению ГИА с целью выявления возможных «Групп риска». | В течении года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |

Приложение 1
к Плану подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Республике Крым в 2019
году

Подготовка и техническое оснащение ППЭ

ППЭ для ГИА-11 должны быть оборудованы:

- для проведения ЕГЭ системой видеонаблюдения в режиме «онлайн», для проведения ГВЭ системой видеонаблюдения в режиме «офлайн»;
 - для обеспечения технологии печати ЭМ в аудитории – обеспечить ППЭ необходимым количеством компьютеров (ноутбуков), принтеров и расходных материалов (из расчета 1 принтер в 1 аудитории + резервные комплекты оборудования на случай неисправности); необходимое количество бумаги формата А4, определяемое из расчета 16 листов на каждого участника (720 листов на 45 участников), флеш-носители, внешние CD-приводы;
 - для обеспечения технологии сканирования в ППЭ – 1 компьютер (ноутбук) и 1 сканер на 1 ППЭ + резервные комплекты оборудования на случай неисправности;
 - для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (для проведения письменной части – аудирование) обеспечить ППЭ компьютерами (ноутбуками) с подключенными устройствами воспроизведения аудиозаписи и колонками, внешние CD-приводы;
 - для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом в устной форме обеспечить ППЭ компьютерами (ноутбуками) с установленными средствами цифровой аудиозаписи т.е. рабочими местами участников (компьютер или ноутбук + гарнитура), флеш-носители, внешние CD-приводы;
- Все ППЭ ЕГЭ необходимо обеспечить резервным каналом «Интернет».

ППЭ для проведения:

- ОГЭ по русскому языку задание краткое изложение (для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись) необходимо обеспечить каждую аудиторию средствами воспроизведения аудиозаписи с диска и колонками;
- устной части экзамена ОГЭ по иностранным языкам аудитории проведения обеспечить средствами цифровой аудиозаписи и необходимым количеством рабочих мест участников (компьютер или ноутбук + гарнитура);
- ОГЭ по физике материалами и лабораторным оборудованием согласно спецификации.

Для проведения ОГЭ и ГВЭ-9 по информатике аудитории ППЭ должны быть оборудованы компьютерами для работы с таблицами Excel и программным продуктом.

ППЭ для ГВЭ-9 и ГВЭ-11 должны быть обеспечены оборудованием для печати ЭМ, сопроводительной документации ППЭ.

Приложение 2
к Плану подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Республике Крым в 2019
году

Подготовка и техническое оснащение ППЗ

ППЗ для проверки работ ГИА-9 и ГИА-11 должны быть оборудованы:

- необходимым количеством аудиторий для работы экспертов (рассчитывается от количества привлекаемых экспертов с учетом того, что каждый эксперт должен иметь отдельное рабочее место);
- аудиторией для хранения личных вещей, средств связи членов ПК на период рабочего времени;
- системой видеонаблюдения (онлайн для проверки ответов ЕГЭ и ОГЭ, офлайн для проверки ответов ГВЭ-9 и ГВЭ-11)
- местом для председателя ПК или консультирующего эксперта с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для обеспечения возможности уточнения экспертами изложенных в экзаменационных работах участников ГИА фактов;
- компьютером, гарнитурой, файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов при проверке устных ответов;
- компьютером с поддержкой Microsoft Excel для проверки заданий по информатике ОГЭ и ГВЭ-9;
- принтерами для печати комплектов для проверки экспертами предметной комиссии, а также сканерами для перевода протоколов проверки в электронный вид;
- дополнительными средствами и материалами (непрограммируемые калькуляторы и т.д.), допустимыми для использования экспертами во время оценивания работ.