

Приложение  
к приказу Министерства образования  
науки и молодежи Республики Крым  
от 20.08.2019 № 1428

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

### «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2020 году»

#### Перечень сокращений и условных обозначений

ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
МОНМ РК	Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым
УГПСОО	Управление государственной политики в сфере общего образования МОНМ РК
УНКСО	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
ПФУ	Планово-финансовое управление МОНМ РК
МОУО	Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов
КРИППО	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»
ЦОМКО	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации Республики Крым (на базе ЦОМКО)
ОО	Образовательная организация
СПО	Среднее профессиональное образование
ГОО	Государственные образовательные организации
РИС	Региональная информационная система

ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ППЗ	Пункт проверки экзаменационных заданий
ПК	Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов
ЭМ	Экзаменационные материалы
КК	Конфликтная комиссия
ДПП ПК	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
МР	Методические рекомендации
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ОН	Общественное наблюдение
ИРР	Информационно-разъяснительная работа
СИЦ	Ситуационно-информационный центр
ИС-11	Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах
ИУС-9	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</b>				
1.	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-9 в 2019 году в соответствии с Критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9 в субъектах Российской Федерации в 2019 году	Август 2019 года	ЦОМКО УНКСО	Доненко М.О. Бойко В.К.
2.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Крым	Август 2019 года	ЦОМКО УГПСОО УНКСО Председатели предметных комиссий	Доненко М.О. Троян О.А. Бойко В.К.
3.	Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования	Август 2019 года	ЦОМКО УНКСО	Доненко М.О. Бойко В.К.
4.	Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	Август 2019 года	Председатели предметных комиссий ЦОМКО	Доненко М.О.
5.	Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9 и 11 классов при сдаче ГИА по учебным предметам	Октябрь 2019 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
6.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Министерства	Август 2019 года	УНКСО УГПСОО КРИППО ЦОМКО	Бойко В.К. Троян О.А. Рудяков А.Н. Доненко М.О.
7.	Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и подготовка к проведению ГИА в 2020 году»	Октябрь 2019 года	МОНМ РК УНКСО ЦОМКО	Гончарова Н.Г. Бойко В.К. Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
8.	Подготовка отчетности для Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор)	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО ЦОМКО УТПСОО	Бойко В.К. Доненко М.О. Троян О.А.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
9.	<p>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам</p> <p><i>Формирование списков участников дополнительного этапа ГИА-2019, имеющих право на участие в ГИА в связи с получением неудовлетворительных результатов в досрочный и основной периоды</i></p> <p><i>Формирование списков участников ГИА-2019, имеющих право на участие в экзаменах в резервные дни дополнительного периода</i></p> <p><i>Формирование и анализ с итогового списка участников ГИА-2019, не получивших аттестаты о среднем общем и основном общем образовании в Республике Крым по итогам участия в ГИА-2019</i></p>	Август-сентябрь 2019 года	МОУО	Руководители МОУО
10.	<p>Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам: внесение в программы курсовой подготовки по вопросам оценивания развернутых ответов участников ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ</p> <p><u>МАТЕМАТИКА</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ДПП ПК «Методические особенности ЕГЭ по математике» (18ч.)</li> <li>2. ДПП ПК «Методические особенности ОГЭ по математике» (18ч.)</li> <li>3. Практическое занятие: «Организация повторения планиметрии и подготовка обучающихся к ГИА» (4 часа)</li> </ol> <p><u>РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА и система работы по предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий по русскому языку и литературе» (18 ч.)</li> <li>2. ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку, (36 часов)</li> <li>3. ДПП ПК «Формирование компетенций учителей русского языка и литературы в области подготовки к итоговому сочинению» (18 часов)</li> </ol>	Август-октябрь 2019 года	КРИППО	Рудяков А.Н.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<p><u>ИНФОРМАТИКА</u></p> <p>1. ДПП ПК «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ» (18 часов)</p> <p>2. Спецкурс: «Система работы учителя по предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий ГИА по информатике и ИКТ» (6 час.)</p> <p><u>ФИЗИКА</u>: ДПП ПК: «Подготовка учащихся к ГИА по физике» (18 ч)</p> <p><u>ХИМИЯ</u>: ДПП ПК «Государственная итоговая аттестация школьников по химии: содержание и технологии подготовки» (18 час.).</p> <p><u>БИОЛОГИЯ</u></p> <p>1. ДПП ПК «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии»</p> <p>2. Спецкурс: «Система работы учителя по предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий ГИА по биологии» (6 часов)</p> <p><u>ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК</u></p> <p>1. ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку», (18 час)</p> <p>2. Спецкурс «Основные сложности и пути их решения при подготовке учащихся к ГИА по английскому языку» (6 час.)</p> <p><u>ГЕОГРАФИЯ</u>: ДПП ПК «Организация системной подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом по географии» (18 час)</p> <p><u>ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ</u></p> <p>1. ДПП ПК «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию»</p> <p>2. ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по обществознанию»</p> <p>3. Спецкурс: «Система работы учителя по предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий ГИА по истории и обществознанию» (6 час.).</p> <p><u>На курсах повышения квалификации для заместителей директоров по УВР:</u> Лекция «Единый государственный экзамен - подготовка, организация, проведение».</p>			
11.	Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение 2019/2020 учебного года	КРИППО	Рудяков А.Н.
12.	Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты на ГИА-2019 по обязательным предметам	Март-апрель 2020года	МОУО	Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
13.				
14.	Посещение уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА	Январь-май 2020года	УГПСОО КРИПО УНКСО	Троян О.А. Рудяков А.Н. Бойко В.К.
<b>III. Документальное и методическое обеспечение</b>				
15.	<p>Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Республике Крым:</p> <p><i>«Об утверждении Дорожной карты «организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2021 году»</i></p> <p><i>«О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2020 году»</i></p> <p><i>«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2019/2020 учебном году»</i></p> <p><i>«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2019/2020 учебном году» (утверждение Порядка проведения)</i></p> <p><i>Приказ «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2019/2020 учебном году» (утверждение Порядка проведения)</i></p> <p><i>«Об определении минимального количества баллов необходимого для получения «зачета» по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах для отдельных категорий участников с ОВЗ в 2020 году»</i></p> <p><i>«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в основной период 2020 года»</i></p> <p><i>«О регистрации на ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2020 году»</i></p> <p><i>«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2020 году»</i></p>	В течение 2019/2020 учебного года	УГПСОО ЦОМКО УНКСО	Троян О.А. Доненко М.О. Бойко В.К.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<p>«Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»</p> <p>«Об утверждении состава президиума Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»</p> <p>«О создании Регионального центра обработки информации в Республике Крым в 2020 году»</p> <p>«Об уполномоченном учреждении по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации Республики Крым в 2020 году»</p> <p>«О распределении функций организационных структур, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2020 году»</p> <p>«Об уполномоченном учреждении по организации и проведению ГИА в 2020 году</p> <p>«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования» (приказы для досрочного, основного и дополнительного периодов)</p> <p>«Об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Крым по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации в 2020 году»</p> <p>«О порядке окончания 2019/2020 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым»</p> <p>«Об определении функциональных обязанностей и ответственности работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2020 году»</p> <p>«Об утверждении состава работников на ГИА-9 и ГИА-11» (приказы для досрочного, основного и дополнительного периодов)</p> <p>«О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым в 2020 году»</p> <p>«Об организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА в РК в 2020 году»</p> <p>«Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья в Республике</p>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<p><i>Крым в 2020 году» (приказы для досрочного, основного и дополнительного периодов)</i></p> <p><i>«Об организации совещаний по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году»</i></p> <p><i>«О проведении проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2020 году в Республике Крым» (приказы для досрочного, основного и дополнительного периодов)</i></p> <p><i>«Об организации работы с экзаменационными материалами при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2020 году»</i></p> <p><i>«Об определении лиц, ответственных за хранение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2020 году»</i></p> <p><i>«О внесении сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»</i></p> <p><i>«Об утверждении регламентов работы лиц, привлекаемых в ППЭ и ППЗ в 2020 году»</i></p>			
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, организация государственных закупок</b>				
16.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ	В течение 2019-2020 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
17.	<p>Расчет и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Республики Крым, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов конфликтной и предметных комиссий, привлеченных специалистов РЦОИ);</li> <li>- дооборудование РЦОИ, ППЭ;</li> <li>- оснащение новых ППЭ ЕГЭ техникой для применения технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в</li> </ul>	Август, декабрь 2019 года	ПФУ УГПСОО ЦОМКО	Юрьева Е.Н. Троян О.А. Доненко М.О.



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<p>Штабах ППЭ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащение ППЭ ЕГЭ системами онлайн видеонаблюдения;</li> <li>- оснащение ППЭ ГИА-9 каналами защищенной связи с РЦОИ для передачи ЭМ и пакета руководителя не посредственно на ППЭ и получение от ППЭ отсканированных работ участников;</li> <li>- оснащение ППЭ ГИА-9 и ППЗ принтерами для применения технологии печати ЭМ в штабе ППЭ и тиражирования протоколов проверки на ППЗ;</li> <li>- закупку программного обеспечения для проведения ОГЭ;</li> <li>- обновление электронных подписей</li> </ul>			
18.	<p>Расчет средств бюджетов муниципальных образований и городских округов с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение доставки экзаменационных материалов членами ГЭК (РЦОИ-ППЭ-РЦОИ);</li> <li>- обеспечение ППЭ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) при применении технологии печати и сканирования в ППЭ;</li> <li>- обеспечение ППЗ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) и оборудованием, необходимым для осуществления проверки развернутых ответов участников ГИА, в том числе и при применении автоматизированной обработки результатов ГВЭ;</li> <li>- обеспечение функционирования систем онлайн видеонаблюдение, переданных из республиканской собственности в собственность муниципальных образований.</li> <li>- предусмотреть возможность поощрения работников, задействованных при проведении ГИА в 2019 году.</li> </ul>	До 20.10.2019	МОУО ГОО	Руководители МОУО Руководители ГОО
19.	Осуществление государственных закупок для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:	Октябрь-Декабрь 2019года, Январь-	ЦОМКО	Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудования, необходимого для применения технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ (принтеры, компьютеры) и перевода бланков участников в электронный вид в ППЭ ЕГЭ (сканеры);</li> <li>- оборудования и программного обеспечения, используемых в РЦОИ для проведения ГИА и ведения региональной информационной системы (РИС «Планирование ГИА»);</li> <li>- персональных средств аутентификации в виде USB-ключей с лицензией КриптоПро CSP с сертификатом Федеральной службы безопасности Российской Федерации;</li> <li>- услуг по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники РЦОИ;</li> <li>- услуг по оснащению пунктов проведения единого государственного экзамена системами онлайн видеонаблюдения, технической поддержке и обеспечении видеотрансляции проведения единого государственного экзамена;</li> <li>- услуг по тиражированию экзаменационных материалов;</li> <li>- услуг по дистанционному обучению председателей и экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников основного государственного и единого государственного экзамена в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»</li> </ul>	Май 2020 года		
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
20.	Проведение инструктивно-методических совещаний для муниципальных координаторов ГИА, технических специалистов МОУО и государственных образовательных организаций, ответственных за ведение РИС	Ноябрь-декабрь 2019 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
21.	Проведение инструктивно-методических совещаний, практических занятий для работников ППЭ ЕГЭ:	Февраль-март 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- технических специалистов;</li> <li>- руководителей;</li> <li>- организаторов в(вне) аудитории</li> </ul>			
22.	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в ППЭ, для проведения ЕГЭ в 2020 году (подготовка кадров, проверка технического оснащения)	Октябрь 2019 -май 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
23.	Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	В течение 2019/2020 учебного года	ЦОМКО УНКСО	Доненко М.О. Бойко В.К.
24.	Участие в вебинаре для координаторов работы ПК, подготовка кандидатов на включение в состав ПК	Ноябрь 2019 - февраль 2020	КРИППО	Рудяков А.Н.
25.	Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, членов КК	Октябрь 2019 -май 2020 года	ЦОМКО УНКСО УГПСОО	Доненко М.О. Бойко В.К. Троян О.А.
26.	Обучение и проведение квалификационных экзаменов для экспертов предметных комиссий, для присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь-март 2020 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
27.	Обучение привлеченных работников РЦОИ (верификаторов)	Апрель-май 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
28.	Подготовка общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА (в ППЭ и в СИЦ)	Май 2020 года	УНКСО ЦОМКО	Бойко В.К. Доненко М.О.
29.	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ	Апрель-май 2020 года	ОО	Руководители ОО
30.	Участие в семинарах, вебинарах для работников РЦОИ, экспертов ПК проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических	Сентябрь 2019 – май 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	измерений»			
31.	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ЕГЭ и ГИА-9	Октябрь 2019 - май 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
32.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2019 - май 2020 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО ГОО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО
33.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА и итоговому собеседованию	Октябрь 2019 - май 2020 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО ГОО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО
34.	Координация работы по организации участия в вебинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в том числе и по содержанию КИМ ЕГЭ 2020, согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, оцениванию устных ответов итогового собеседования	В течение 2019/2020 учебного года	КРИППО	Рудяков А.Н.
35.	Участие в совещании для руководителей РЦОИ всех субъектов РФ	Октябрь 2019, Апрель 2020	ЦОМКО	Доненко М.О.
36.	Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ 2020 года, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	Сентябрь - ноябрь 2019 года	КРИППО	Рудяков А.Н.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
37.	<p>Подготовка к проведению дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- сбор заявлений (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных);</li> <li>- формирование и утверждение списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов;</li> <li>- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК</li> <li>- утверждение списка работников ППЭ приказом МОНМ РК</li> <li>- подготовка материалов для заседаний ГЭК;</li> <li>- внесение данных в РИС;</li> <li>- распределение участников ГИА по аудиториям;</li> <li>- распределение по ППЭ работников и участников ГИА;</li> <li>- проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ;</li> <li>- формирование и доставка на ППЭ пакета руководителя;</li> <li>- доставка экзаменационных материалов на ППЭ</li> <li>- обеспечение экзаменационными материалами и т.д.</li> </ul>	Август-сентябрь 2019 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
38.	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 2019 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Сентябрь 2019 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
39.	Утверждение результатов дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 2019 года	Сентябрь 2019 года	ГЭК ЦОМКО	Председатель ГЭК Доненко М.О.
40.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году	Октябрь 2019 года	ЦОМКО МОУО ГОО	Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО,

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
			ОО СПО	ОО СПО
41.	Направление в Рособнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для их утверждения, формирование списочного состава ГЭК и президиума ГЭК	Ноябрь 2019 года	УГПСОО ЦОМКО	Троян О.А. Доненко М.О.
42.	Организация и планирование работы ГЭК	Декабрь 2019 года	УГПСОО ЦОМКО	Троян О.А. Доненко М.О.
43.	Определение и направление в Рособнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для их согласования	Январь 2020 года	КРИППО ЦОМКО	Рудяков А.Н. Доненко М.О.
44.	Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей	Ноябрь 2019 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
45.	Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ:	Ноябрь 2019- май 2020 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
	- членов ГЭК	Ноябрь 2019 года		
	- руководителей и организаторов ППЭ	Май 2020 года		
	- технических специалистов ППЭ	Май 2020 года		
	- членов предметных комиссий	Март 2020 года		
	- членов конфликтной комиссии	Март 2020 года		
46.	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС)	Декабрь 2019 -май 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
	- информации о ППЭ	Ноябрь 2019 года		
	- данных об аудиторном фонде ППЭ	Ноябрь 2019 года		
	- данных о членах ГЭК	Ноябрь 2019 года		
	- данных о руководителях и организаторах ППЭ	Февраль 2020 года		
	- данных о технических специалистах ППЭ	Февраль 2020 года		
	- данных о членах предметных комиссий	Март 2020 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	- данных о персонале РЦОИ	Февраль-март 2020года		
47.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и применение технологий «Печать ЭМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»	Декабрь 2019 – апрель 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
48.	Планирование работы региональных общественных наблюдателей и координация работы регионального СИЦ для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Крым	Март, май-июнь, сентябрь 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.
49.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах в основной и дополнительные сроки:  <i>Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2019/2020 учебном году.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11</li> <li>2. Сбор и утверждение мест проведения ИС-11</li> <li>3. Утверждение Порядка проведения ИС-11</li> <li>4. Повышение квалификации учителей русского языка и литературы по ДПП ПК «Формирование компетенции учителей русского языка и литературы в области подготовки к итоговому сочинению» (2017/2018 уч. году)</li> <li>5. Проведение республиканского семинара: «От теории к практике: сочинение по русскому языку и литературе» (для методистов (специалисты) муниципальных методических служб, курирующих преподавание русского языка и литературы, учителей русского языка и литературы).</li> </ol>	<p>Сентябрь 2019 - май 2020 года</p> <p><u>Даты проведения</u> <u>ИС-11:</u> 04.12.2019 05.02.2020 06.05.2020</p>	<p>УГПСОО ЦОМКО КРИППО МОУО</p>	<p>Троян О.А. Доненко М.О. Рудяков А.Н. Руководители МОУО</p>
50.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основные и дополнительные сроки)	В течение 2019/2020 учебного года	<p>УГПСОО УНКСО ЦОМКО МОУО ГОО</p>	<p>Троян О.А. Бойко В.К. Доненко М.О. Руководители МОУО, ГОО</p>
	- Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2019/2020 учебном году	Октябрь 2019 года - январь 2020года		
	- Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9	Ноябрь-декабрь 2019 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сбор и утверждение мест проведения ИС-9</li> <li>- Утверждение Порядка проведения ИС-9</li> <li>- Проведение ИС-9 в основные и дополнительные сроки</li> </ul>	Декабрь 2019 года Январь 2020 года 12.02.2020 11.03.2020 18.05.2020		
51.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) в 2020 году	Январь 2020 года	ЦОМКО	Доненко М.О.
52.	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Март-май 2020 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
53.	Утверждение результатов досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 2020 года	Март-май 2020 года	ГЭК ЦОМКО	Председатель ГЭК Доненко М.О.
54.	Обеспечение межведомственного взаимодействия между МОНМ РК и Управлением специальной связи по РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством внутренних дел по РК, ГУП РК «Крымэнерго»	Март-сентябрь 2020 года	УГПСОО ЦОМКО	Троян О.А. Доненко М.О.
55.	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ЕГЭ и ГИА-9	В течение 2019/2020 учебного года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
56.	Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды)	Март, май, август 2020 года	ЦОМКО МОУО СИЦ региональный оператор систем видеонаблюдения	Доненко М.О. Руководители МОУО Координатор СИЦ
57.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:	Март-май 2020 года	УГПСОО ЦОМКО	Троян О.А. Доненко М.О.



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ;</li> <li>- подбор организаторов в ППЭ, ассистентов;</li> <li>- подготовка аудиторий;</li> <li>- подготовка экзаменационных материалов</li> </ul>		МОУО	Руководители МОУО
58.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Март-май 2019 года	УГПСОО	Троян О.А.
59.	<p>Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор заявлений участников (до 01.03.2020) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных);</li> <li>- формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов;</li> <li>- подготовка материалов для заседаний ГЭК;</li> <li>- внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2020);</li> <li>- внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);</li> <li>- распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена);</li> <li>- проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);</li> <li>- формирование и доставка в ППЭ пакета руководителя;</li> <li>- доставка экзаменационных материалов в ППЭ.</li> </ul>	Январь-июнь 2020 года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
60.	<p>Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор заявлений участников (до 1 февраля 2020 года</li> </ul>	Январь-июль 2020 года	УГПОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<p>включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказ экзаменационных материалов в РИС (февраль 2020 года);</li> <li>- утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (февраль -апрель 2020 года);</li> <li>- подготовка материалов для заседаний ГЭК;</li> <li>- внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ);</li> <li>- внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);</li> <li>- распределение по ППЭ работников и участников ГИА (не позднее 1 дня после внесения в РИС);</li> <li>- проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);</li> <li>- формирование и доставка на ППЭ пакета руководителя;</li> <li>- доставка экзаменационных материалов в ППЭ;</li> <li>- техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.</li> </ul>			МОУО
61.	<p>Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации</p> <p><i>1. Разработка Методических рекомендаций по психологическому сопровождению обучающихся в период подготовки государственной итоговой аттестации (кафедра педагогики и психологии КРИППО).</i></p> <p><i>2. Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:</i></p>	В течение 2019/2020 учебного года	КРИППО МОУО ГОО	Рудяков А.Н. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Разработка программы психологического сопровождения подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА.</li> <li>– Подготовка пакета диагностических материалов для изучения психологической готовности учащихся выпускных классов к ГИА.</li> <li>– Подготовка сборника упражнений для проведения тренинговых занятий с выпускниками.</li> <li>– Подготовка методических рекомендаций для педагогов-психологов ОО по психологическому сопровождению субъектов образовательного процесса в ходе подготовки к ГИА.</li> <li>– Подготовка памяток для всех субъектов образовательного процесса по подготовке к ГИА (психологический аспект).</li> <li>– Диссеминация положительного опыта работы ОО, имеющих хорошие результаты ГИА и ЕГЭ.</li> </ul>			
62.	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2020 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Май-июль 2020года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
63.	Утверждение результатов основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2020 года	Май-июль 2020 года	ГЭК ЦОМКО	Председатель ГЭК Доненко М.О.
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
64.	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МОНМ РК	В течение 2018/2019 учебного года	УГПСОО Пресс-служба МОНМ РК	Троян О.А. Гарькавец А.А.
65.	Ведение официального сайта ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» и официальной группы в социальных сетях	В течение 2019/2020 учебного	ЦОМКО	Доненко М.О.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
		года		
66.	Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА	Не менее 1 раза в месяц в течение 2019/2020 учебного года В основной период в день проведения экзаменов	УГПОО ЦОМКО УНКСО	Троян О.А. Доненко М.О. Бойко В.К.
67.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)</p> <p><i>Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ЦОМКО.</i></p> <p><i>Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.</i></p> <p><i>Разработка и распространение цикла информационных листовок и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году.</i></p> <p><i>Разработка методических рекомендаций для организации информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах в образовательных организациях на 2019/2020 учебный год.</i></p> <p><i>Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками.</i></p> <p><i>Ведение информационных разделов официального сайта ЦОМКО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</i></p>	В течение 2019/2020 учебного года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО
68.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: МОНМ РК, ЦОМКО, МОУО	В течение 2019/2020 учебного года	УГПСОО ЦОМКО МОУО	Троян О.А. Доненко М.О. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
69.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к ГИА в 2020 году	В течение 2019/2020 учебного года	УГПСОО ЦОМКО пресс-служба МОНМ РК	Троян О.А. Доненко М.О. Гарькавец А.А.
70.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в регионах и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА	Февраль-май 2020	УНКСО УГПСОО ЦОМКО	Бойко В.К. Троян О.А. Доненко М.О.
71.	Участие в очных совещаниях, вебинарах, совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по вопросам подготовки к проведению ГИА-2019 (досрочного, основного и дополнительного периодов), переданных полномочий.	Март, май, август 2020	УГПСОО УНКСО ЦОМКО	Троян О.А. Бойко В.К. Доненко М.О.
72.	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ»	Февраль, апрель 2020	УНКСО ЦОМКО УГПОО	Бойко В.К. Доненко М.О. Троян О.А.
73.	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: <i>«Об официальных источниках информации о ГИА»</i> <i>«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения) в 2020 году»</i> <i>«Об особенностях регистрации на ГИА в 2020 году»</i> <i>«Об особенностях ГИА в 2020 году»</i> <i>«Права и обязанности участников ГИА»</i> <i>«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»</i> <i>«О мерах административной ответственности предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»</i>	В течение 2019/2020 учебного года	МОУО	Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
74.	<p>Предоставление информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования</p> <p><i>Оказание государственной услуги «Предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» осуществляется в виде подготовки и выдачи справок по запросу участников ГИА, имеющих действующий результат, их родителей (законных представителей) и информирует о результатах прохождения государственной итоговой аттестации</i></p>	В течение 2019/2020 учебного года	ЦОМКО	Доненко М.О.
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
75.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО	Бойко В.К.
76.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО	Бойко В.К.
77.	Контроль за организацией и проведением итогового сочинения в 11 классах и итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основные и дополнительные сроки	Декабрь 2019, февраль, май 2020	УНКСО	Бойко В.К.
78.	Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2020, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещения соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ	Январь-апрель 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.
79.	Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Апрель-июнь 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.
80.	Проведение диагностических работ по русскому языку, алгебре и геометрии в рамках мониторинга готовности к проведению ГИА экстернов и выпускников вечерних школ (заочных классов)	Апрель 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
81.	Контроль за обучением и сдачей ГИА учащимися, прибывшими из других субъектов Российской Федерации в 9, 11 классе.	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО	Бойко В.К.
82.	Проведение анализа результатов ГИА, работы предметных и конфликтной комиссий на этапе подготовки и проведения ГИА с целью выявления возможных «Зон риска»	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО	Бойко В.К.
83.	Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов	В течение 2019/2020 учебного года	УНКСО	Бойко В.К.
84.	Контроль за соблюдением порядка работы предметных и конфликтной комиссий, регионального центра обработки информации	Май-июль 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.
85.	Контроль за работой Ситуационно-информационного центра Республики Крым по организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ в 11 в досрочный, основной и дополнительные периоды	Март, май-июль, сентябрь 2020 года	УНКСО	Бойко В.К.