

ГРАФИК
проведения тренировочных мероприятий

№ п/п	Дата	Действие в РЦОИ	Действие в ППЭ	Ответственный
1	2	3	4	5
ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ПЕЧАТИ КИМ В АУДИТОРИЯХ И СКАНИРОВАНИЮ В ППЭ 12 МАЯ 2017 ГОДА				
	24.04.	Распределение токенов между членами ГЭК.		Денисенко Д.Ю.
	28.04.	Получение ПО основного периода ГИА.		Денисенко Д.Ю.
	31.04.	Отправка ПО в МСУ посредством деловой почты.	Получение и установка нового ПО: дистрибутивы станций печати КИМ, авторизации и сканирования	Технический специалист (ТС) ППЭ
	25.04.-05.05.	Запись дисков с тренировочными электронными КИМ для проведения региональной тренировки 12 мая по предмету «Биология» (из расчета один диск по 5 ИК и один диск по 15 ИК на каждые пять аудиторий). Запись тренировочного ключа доступа к КИМ.		Денисенко Д.Ю.
	05.05.	Передача заявки с распределением членов ГЭК по ППЭ на горячую линию ЕГЭ для подключения сайта Мониторинга для проведения региональной тренировки.		Денисенко Д.Ю.
	до 10.05.	Выдача членам ГЭК токенов, согласно распределению. Выдача членам ГЭК дисков с записанными электронными КИМ и ключом доступа.		Члены ГЭК
	11.05.	Контроль технической готовности ППЭ через сайт Мониторинга.	ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ: 1. Техническая подготовка станции печати КИМ (Этап: Тренировка, Предмет: 6 - Биология, Дата: 01.01.2017). <i>Для проведения тренировки</i>	Денисенко Д.Ю. ТС ППЭ Член ГЭК

			<p><i>используется вся техника, которая будет задействована в основной период. Тренировка проводится строго в назначенных на экзамен аудиториях с привлечением всего персонала ППЭ.</i></p> <p>2. Техническая подготовка станции авторизации. Установка и настройка ПО (проверка соединения с Федеральным порталом и РЦОИ).</p> <p>3. Контроль технической готовности станции печати КИМ: проверка токена члена ГЭК, печать протокола технической готовности и сохранение акт на флешноситель. Передача актов технической готовности и статуса «Контроль технической готовности завершен» в раздел Мониторинга.</p> <p>4. Техническая подготовка станции сканирования (Этап: Тренировка, Предмет: 1 - Русский язык, Дата: 01.01.2017). Контроль технической готовности вместе с членом ГЭК. Экспорт результатов тестового сканирования, проверка токена члена ГЭК, сохранение протокола технической готовности.</p> <p>5. Передача тестового комплекта в РЦОИ в раздел «Передать бланки».</p> <p>6. Завершение контроля технической готовности ППЭ на станции авторизации - передача статуса «Контроль технической готовности завершен» в раздел Мониторинга.</p>	
<p>12.05.в 15:00</p>		<p>Контроль проведения региональной тренировки через переданные из ППЭ статусы проведения экзамена через раздел Мониторинга. Расшифровка и проверка качества сканирования переданных из ППЭ в РЦОИ пакетов с бланками участников.</p>	<p>ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ППЭ:</p> <p>1. Скачивание ключа доступа КИМ на станции авторизации с Федерального портала (дополнительно ключ также записан на диск и передан члену ГЭК).</p> <p>2. Печать КИМ на станции печати КИМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрузка и активация ключа доступа к КИМ; • Печать КИМ с диска (указать от 2-3 	<p>Денисенко Д.Ю. ТС ППЭ член ГЭК организаторы и руководитель ППЭ</p>

			<p>экземпляров);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осуществить дополнительную печать 1 комплекта КИМ с этого же диска. <p>3. После завершения печати КИМ в аудитории необходимо передать статус «Экзамены успешно начались» в раздел Мониторинга.</p> <p>4. Аналогично провести тренировку в каждой аудитории ППЭ.</p> <p>5. Завершение экзамена и печать Протокола печати КИМ в ППЭ. Сохранение Журнала проведения экзамена на флешноситель.</p> <p>6. Передача статуса «Экзамены завершены» в раздел Мониторинга. Передача Журналов с каждой аудитории ППЭ в РЦОИ.</p> <p>7. Сканирование полного распечатанного комплекта бланков участников и всех форм ППЭ. Экспорт пакетов с бланками ответов на флешноситель с использованием токена члена ГЭК. Формирование протокола сканирования в ППЭ.</p> <p>8. Передача сведений о ходе проведения экзамена и пакета с бланками участников в РЦОИ в раздел «Передать бланки».</p> <p>9. Передача статуса «Бланки переданы в РЦОИ» после изменения статуса пакета на «Передан» в раздел Мониторинга.</p>	
ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ПЕЧАТИ КИМ В АУДИТОРИЯХ И СКАНИРОВАНИЮ В ППЭ 18 МАЯ 2017 ГОДА				
		Получение типографских дисков с электронными КИМ для проведения всероссийских тренировочных мероприятий и передача их членам ГЭК.		Денисенко Д.Ю. Члены ГЭК
	15.05-16.05.	Тестирование системы видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ.	РЦОИ ТС ППЭ
	17.05.	Контроль технической готовности ППЭ.	Проведение технической готовности на ППЭ.	Денисенко Д.Ю. ТС ППЭ
	18.05 в 15:00	Контроль за проведением тренировочных	Проведение тренировочных мероприятий по печати и	Денисенко Д.Ю.

	мероприятий по печати КИМ и сканированию в ППЭ.	сканированию в ППЭ.	ТС ППЭ
ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО УСТНОЙ ЧАСТИ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 19 МАЯ 2017 ГОДА			
18.05.	Контроль технической готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.	Проведение технической готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.	Денисенко Д.Ю. ТС ППЭ
19.05.	Контроль за проведением тренировочных мероприятий по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.	Проведение тренировочных мероприятий по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.	